



Карточка проекта «Оптимизация процесса подготовки к урокам педагогов МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»»

Утверждено:

Заместитель Главы города по
социальному развитию

_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:

Председатель Комитета по делам образования
города Челябинска

_____ / С.В. Портъе

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: педагогический состав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска»

Владелец процесса: директор Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска» Меньшенина М.Б.

Периметр проекта: образовательный процесс в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №36 г. Челябинска»

Границы процесса: начало создания хранилища иллюстративного материала/начало функционирования хранилища иллюстративного материала

Руководитель проекта: заместитель директора Попкова Т.В

Команда проекта: заместители директора Попова Т.И., Рудакова И.Г., руководители методических объединений Хамитова А.Г., Попова Л.А.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне

Последствия: некачественное выполнение педагогическими работниками своих обязанностей

Причины возникновения: отсутствие времени, мотивации, ИКТ-навыков для отбора материала к уроку, большой объём обрабатываемой информации

Ценность для заказчика: сокращение времени на подготовку к урокам; повышение качества уроков, результатов обученности, показателей мониторингов внутренней и внешней оценки качества знаний

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Временной: время на подготовку к уроку	Не менее 60-75 мин.	Не более 30 мин.
Целевой: качество материалов при подготовке к урокам	Недостаточный уровень качества иллюстративного материала	Высокое качество иллюстративного материала

*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.02.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 10.01.2023-31.01.2023
разработка карты текущего состояния процесса – 01.02.2023-07.02.2023
разработка карты целевого состояния процесса – 01.02.2023-03.02.23
разработка плана реализации проекта – 01.02.2023-03.02.23
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 13.02.2023
4. Внедрение улучшений – 13.02.2023-20.05.2023
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 10.05.2023-25.05.2023
6. Защита и закрытие проекта – 25.05.2023

Согласовано:

Главный специалист Комитета по делам образования города
Челябинска

/ Е.В. Петрова