

Дорожная карта разработки индивидуального проекта

Мероприятия	Сроки	Ответственный
Подготовительный этап (9-20 января)		
Получение ответственными организаторами на уровне ОО КИМов (через FTR-сервер)	9 января 2018 года	Попкова Т. В. Рудакова И.Г.
Формирование реестра работ обучающихся с включением тематики проектов	12-20 января 2018 года	Попкова Т. В. Классные руководители 7-х классов: С. А. Прыкин, Т. И. Иванова, А. И. Отт, М. В. Мищинская
Информирование родителей обучающихся о сроках проведения диагностики уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 7-х классов МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», темах, выбранных детьми, наставниках, координирующих работу над проектом (под подпись)	12-20 января 2018 года	Попкова Т. В. Классные руководители 7-х классов: С. А. Прыкин, Т. И. Иванова, А. И. Отт, М. В. Мищинская
Координация действий обучающихся: -определение темы, -формулировка проблемы, -постановка цели, задач, -определение источников информации, способов сбора и анализа, -определение способа представления результата (презентация)	12-20 января 2018 года	Наставники
Этап разработки проекта (22 января- 17 марта)		
-Выдвижение гипотез, сбор информации, решение промежуточных задач -Подбор инструментария и его применение -Консультирование -Подготовка конечного продукта	22 января- 17 февраля	Наставники

Коррекция, оценка результата Формулировка выводов	19 февраля- 3 марта	Наставники
Промежуточная защита (в классе, в группе)	5-9 марта	Наставники
Сбор информации о готовности обучающихся к защите проектов	9 марта	Попкова Т. В. Наставники
Доработка проектов	10-17 марта	Наставники
Этап защиты проекта 19-22 марта		
Защита проекта (по графику)	19-22 марта	Попкова Т. В. Экспертная группа
Этап анализа работы (23 марта-...)		
Рефлексия. Экспертиза проекта Выводы и предложения Выявление находок, проблем и поиск направлений развития.	с 23 марта	Попкова Т. В. Экспертная группа Наставники