Карточка проекта «Оптимизация процесса построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-9 классов по ранней профессиональной ориентации в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»

Утверждено:
Заместитель Главы города по социальному развитию
_____ / С.А. Авдеев

Утверждено:
Председатель Комитета по делам образования города Челябинска
_____ / С.В. Портье

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: Меньщшенина Маргарита Борисовна, директор МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
Владелец процесса: Меньщшенина Маргарита Борисовна, директор МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
Периметр проекта: кабинеты обучающихся основной школы МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
Границы процесса: от входной диагностики профессиональных склонностей обучающихся до выходной диагностики
Руководитель проекта: Попкова Татьяна Владимировна, заместитель директора МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
Команда проекта: Рудакова Ирина Геннадьевна, заместитель директора МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», Маковакина Юлия Владимировна, заместитель директора МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», Меньшенина Любовь Анатольевна, педагог-психолог МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска», Косенко Марина Николаевна, руководитель методического объединения классных руководителей МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невыполнение п.3.1 статьи 66 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в части осуществления мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
Последствия:
1.Снижение уровня качества обучения и воспитания обучающихся в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
2. Снижение имиджа МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
Причины возникновения:
1.Отсутствие стандарта построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-9 классов по ранней профессиональной ориентации
2. Большое количество времени, затраченного на построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-9 классов по ранней профессиональной ориентации
Ценность для заказчика:
1.Повышение уровня качества обучения и воспитания в МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»
2. Повышение имиджа МАОУ «СОШ №36 г. Челябинска»

3. Плановый эффект

Наименование показателя	Текущий показатель	Целевой показатель
Стандарт построения маршрута индивидуального развития обучающихся 6-9 классов по ранней профессиональной ориентации	отсутствие	наличие
Время, затраченное на построение маршрута индивидуального развития обучающихся 6-9 классов по ранней профессиональной ориентации	8 месяцев	снижение в 2 раза

*Показатель будет уточнён в процессе реализации проекта

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 01.09.2023
2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – сентябрь 2023 г.
-разработка карты текущего состояния процесса – сентябрь 2023 г.
- разработка карты целевого состояния процесса – октябрь 2023 г.
- разработка плана реализации проекта – октябрь 2023 г.
3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – октябрь 2023 г.
4. Внедрение улучшений – ноябрь-декабрь 2023 г.
5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – декабрь 2023г.
6. Защита и закрытие проекта – 29.12.2023

Согласовано:
Главный специалист Комитета по делам образования города Челябинска _____ / Е.В. Петрова